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ABSTRAK 
 

Kegiatan penambangan di site Muara Tiga Besar Utara  dilakukan melalui kerjasama dengan PT Pama Persada 
Nusantara sebagai kontraktor penambangan.  Menurut Rencana Kerja Kontraktor Paket 10-200.R2 target produksi 
batubara untuk bulan Desember 2016 sebesar 568.000 ton  ditambang dengan menggunakan tujuh fleet kombinasi dari 
tujuh excavator back hoe dan 36 dump truck Hino dengan total jam pakai alat 2.225,81 jam. Berdasarkan produktivitas 
alat yang diperoleh dari cycle time rata-rata alat di lapangan dan produktivitas alat yang diperoleh dari cycle time 
standar alat diketahui bahwa untuk memenuhi target produksi tersebut hanya diperlukan empat fleet. Setelah dilakukan 
perbaikan match factor terhadap peralatan coalgetting yang digunakan diperoleh bahwa untuk memenuhi target 
produksi berdasarkan pengaturan peralatan coalgetting rancangan menurut produktivitas alat yang diperoleh dari 
cycle time rata-rata alat di lapangan dan pengaturan peralatan coalgetting standar menurut produktivitas alat yang 
diperoleh dari cycle time standar alat hanya diperlukan total jam pakai alat sebanyak 1.560 jam dan 1.463 jam . 
Adapun biaya produksi untuk pengaturan peralatan coalgetting existing, pengaturan peralatan coalgetting rancangan, 
dan pengaturan peralatan coalgetting standar masing masing sebesar Rp 8.652.171.408,50; Rp 7.925.400.905,12; dan 
Rp 7.552.608.785,31. Pengaturan peralatan coalgetting yang paling tepat digunakan adalah pengaturan peralatan 
coalgetting rancangan karena hanya menggunakan empat fleet, jam jalan alat lebih sedikit, dan biaya operasi lebih 
murah. Meskipun pengaturan peralatan coalgetting standar hampir sama dengan pengaturan peralatan coalgetting 
rancangan, namun pengaturan peralatan coalgetting standar sulit diterapkan karena terdapat hambatan-hambatan 
yang pasti terjadi di lapangan sehingga membuat cycle time standar alat menjadi tidak tercapai. 
 
Kata Kunci: Produktivitas, Ketercapaian Produksi, Fleet, Jam Jalan Alat, Match Factor 
 
 
 
 
1. PENDAHULUAN 
 
PT Bukit Asam merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pertambangan batubara. Lokasi 
penelitian ini berada di salah satu lokasi penambangan PTBA yaitu Muara Tiga Besar Utara. Muara Tiga Besar Utara 
terbagi menjadi dua front, yakni Muara Tiga Besar Utara Barat (MTBUB) dan Muara Tiga Besar Utara Timur 
(MTBUT). Kegiatan penambangan batubara di site Muara Tiga Besar Utara dilakukan  melalui kerjasama dengan pihak 
kontraktor PT Pama Persada Nusantara. Menurut Rencana Kerja Kontraktor Paket 10-200.R2 untuk memenuhi target 
produksi batubara bulan Desember sebanyak 568.000 ton diperlukan tujuh rangkain alat (fleet) kombinasi 7 excavator 
back hoe dan  36 dump truck Hino, masing-masing 5 fleet di front MTBUB dan 2 fleet di front MTBUT. Sebesar 
439.000 ton batubara akan diproduksi dari front MTBUB dan 129.00 ton akan diproduksi dari front MTBUT dengan 
masing-masing total jam jalan alat sebesar 1.688,31 jam dan 537,50 jam.  
 
Penggunaan tujuh rangkaian alat (fleet) ini dapat dikurangi dan dioptimalkan apabila produktivitas alat yang digunakan 
diketahui. Produktivitas excavator back hoe dan dump truck dapat dihitung seperti Pers. (1) dan Pers. (2) [1]. 
 

TP =𝐾𝐾𝐾𝐾  𝑥𝑥  𝐵𝐵𝐵𝐵  𝑥𝑥  3600  𝑥𝑥  𝐹𝐹𝐾𝐾
𝐶𝐶𝐶𝐶

                                                                                                             (1) 
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TP =𝑛𝑛  𝑥𝑥  𝐾𝐾𝐾𝐾  𝑥𝑥  𝐵𝐵𝐵𝐵  𝑥𝑥  60 𝑥𝑥  𝐹𝐹𝐾𝐾
𝐶𝐶𝐶𝐶

                                                                                                              (2) 
 
Keterangan: 
TP = Taksiran produktivitas alat muat (ton/jam) (Pers.1)/Taksiran produktivitas alat angkut (ton/jam) 
Kb = Kapasitas bucket (m3) 
Bf = Bucket fill factor (faktor pengisian bucket) 
FK = Faktor koreksi = Efisiensi kerja alat x Swell factor x Waktu efektif x Mechanical Availability 
CT = Waktu edar alat muat/excavator (detik) (Pers.1)/ Waktu edar alat angkut/dump truck (menit) 
 
Pencapaian produktivitas alat dapat dilakukan dengan melakukan penambahan jam jalan alat ataupun dengan perbaikan 
match factor. Match Factor dari kombinasi alat yang digunakan dapat dihitung dengan menggunakan Pers. (3) [2]. 
 

MF = 𝑛𝑛𝑛𝑛  𝑥𝑥  𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑛𝑛𝐿𝐿  𝑥𝑥  𝐶𝐶𝐿𝐿𝑛𝑛

                                                                                                                             (3) 
 

Keterangan: 
MF    = Match Factor 
nH     = Jumlah truk 
nL     = Jumlah alat muat 
CtH  = Waktu edar alat angkut (menit) 
Lt     = Waktu alat muat mengisi penuh vessel truck (menit) 
 
Dalam penelitian ini akan dibuat pengaturan peralatan coalgetting rancangan berdasarkan produktivitas alat yang 
diperoleh dari cycle time rata-rata alat di lapangan dan pengaturan peralatan coalgetting standar berdasarkan 
produktivitas alat yang diperoleh dari cycle time standar alat dengan memperhatikan jam jalan alat dan match factor-
nya. Dari masing-masing perencanaan peralatan coalgetting ini dapat ditentukan pengaturan peralatan coalgetting yang 
paling efektif dan ekonomis dan akan dibandingkan dengan pengaturan peralatan coalgetting existing. Untuk 
menentukan jumlah fleet yang dibutuhkan dalam merencanakan peralatan coalgetting yang akan dibuat dapat dihitung 
dengan menggunakan Pers. (4). 
 

Jumlah fleet =  𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐿𝐿  𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃  (𝐿𝐿𝑃𝑃𝑛𝑛 /𝑗𝑗𝑇𝑇𝑗𝑗 )

𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿𝑇𝑇𝑃𝑃  𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝐿𝐿  ( 𝐿𝐿𝑃𝑃𝑛𝑛𝑗𝑗𝑇𝑇𝑗𝑗 )
           (4) 

 
Kajian terhadap keadaan alat gali muat dan alat angkut dapat dilakukan dengan cara pengawasan terhadap keadaan di 
lapangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi  kemampuan produksi  dari alat mekanis tersebut [3]. Menghitung 
produksi kerja alat berat adalah menentukan kemampuan alat untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan sesuai dengan 
jenis dan fungsinya [4]. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi alat antara lain sifat fisik material (pengembangan 
material, bentuk material, berat material, kohesivitas material, kekerasan material, dan daya dukung tanah), faktor 
pengisian bucket, pola penggalian dan pemuatan, waktu edar, efisiensi kerja, cuaca, dan  keserasian kerja alat [5]. 
Faktor pengisian bucket merupakan suatu faktor yang menunjukkan banyaknya material galian pada bucket yang 
didasarkan atas jenis dan kekerasan material galian [6]. Pola penggalian dan pemuatan pada operasi pengangkutan di 
tambang terbuka dikelompokkan berdasarkan posisi back hoe terhadap front penggalian (top loading dan bottom 
loading)dan posisi dump truck terhadap back hoe (single back up, double back up, dan triple back up). Waktu edar 
(cycle time) adalah waktu yang diperlukan oleh suatu alat mekanis untuk bekerja (beroperasi) dalam satu kali putaran 
[7]. Waktu edar rata-rata diperoleh dengan membandingkan sigma satu siklus edar dengan banyaknya data [8]. Efisiensi 
kerja adalah perbandingan antara waktu kerja produktif dengan waktu kerja yang tersedia [9]. Nilai efisiensi kerja alat 
apabila alat tersebut bekerja sangat baik sebesar 83%, apabila sedang bernilai 75%, agak buruk bernilai 67%, dan buruk 
bernilai 58%[10]. Keserasian kerja antara alat muat dan alat angkut  akan mempengaruhi faktor kerja dan akan tercapai 
keserasian apabila harga Match Factor =1. 
 
 
2. METODE PENELITIAN 

 
Penelitian yang dilakukan di PT. Bukit Asam (Persero), Tbk dimulai dari tanggal 28 November 2016 sampai 13 Januari  
2017. Metode penelitian digunakan dalam penelitian ini terdiri atas: 
a. Studi Literatur 
Studi literatur dilakukan  dengan  mempelajari bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini seperti  
persamaan-persamaan produktivitas alat, spesifikasi alat, dan kajian biaya kepemilikan alat. Referensi yang digunakan 
berasal dari buku, jurnal, dan laporan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. 
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b. Pengumpulan Data  
Pengambilan data yang dilakukan meliputi data primer dan data skunder. Data primer terdiri atas data jenis dan 

jumlah alat mekanis yang digunakan, Data cycle time alat gali muat dan alat angkut batubara, data pengisian vessel 
truck, dan data produktivitas alat-alat mekanis yang digunakan. Data skunder terdiri atas data spesifikasi alat gali muat 
dan alat angkut yang digunakan, data Rencana Kerja Kontraktor Paket 10-200.R2, data biaya sewa alat dan tarif angkut 
per jarak, dan data curah hujan. 
c. Pengolahan Data dan Analisis data 
 Pengolahan data dilakukan secara manual terhadap data yang diperoleh dari pengamatan di lapangan maupun data 
perusahaan dengan panduan dari dasar teori yang sudah diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang menunjang. 
Pengolahan data dilakukan dengan menghitung produktivitas alat yang diperoleh dari cycle time rata-rata alat di 
lapangan dan cycle time standar alat. Berdasarkan kedua jenis cycle time tersebut akan dibuat perencanaan peralatan 
coalgetting selain dari perencanaan coalgetting yang dibuat oleh kontraktor. Masing-masing biaya produksi dari setiap 
perencanaan akan dihitung dan akan dibandingkan satu sama lain. 
d. Kerangka Penelitian  
Dalam melakukan penelitian ini, penulis membuat suatu kerangka penelitian untuk memudahkan langkah-langkah yang 
perlu dilakukan dalam penelitian. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN                                                              

 
3.1 Hasil Penelitian 

 
Menurut Satuan Kerja  Ekplorasi Rinci PT. Bukit Asam (Persero), Tbk. swell factor batubara bituminous adalah sebesar 
74%. Faktor pengisian bucket untuk alat gali muat excavator back hoe PC 400 dan PC 800 sebesar 85%. Berdasarkan 
pengamatan yang dilakukan selama penelitian tugas akhir, jika ditinjau dari posisi alat gali muat dan alat angkut 
diterapkan sistem top loading, sedangkan jika ditinjau dari penempatan posisi alat angkut diterapkan sistem single truck 
back up. Efisiensi kerja alat di Site Muara Tiga Besar Utara dianggap sedang, sehingga bernilai 75%. 
 
Waktu edar alat menunjukkan waktu yang dibutuhkan suatu alat untuk melakukan satu siklus kerja.Waktu edar yang 
akan dibahas dalam penelitian ini terdiri dari waktu edar rata-rata alat yang diperoleh berdasarkan pengamatan di 
lapangan  dan waktu edar standar alat yang diperoleh dari handbook Komatsu edisi 30. Berdasarkan waktu edar rata-
rata alat di lapangan  dan  waktu edar standar alat kemudian dihitung produktivitas masing-masing peralatan coalgetting 
seperti pada Tabel 1. Selain itu, terdapat juga produktivitas alat existing seperti pada Tabel 2. 
 
 
Tabel 1.  Produktivitas Alat berdasarkan Waktu Edar Rata-Rata Alat di Lapangan dan Waktu Edar Rata-Rata 

Standar Alat 

Jenis Alat Jarak 
(m) 

Waktu Edar 
Rata-Rata di 
Lapangan (s) 

Produkti 
vitas 

(Ton/Jam) 

Waktu Edar 
Rata-Rata 

Standar Alat (s) 

Produkti 
vitas 

(Ton/Jam) 
Muara Tiga Besar Utara Barat 

Excavator back hoe PC 400 EX 256  19,40 310,17 16,00 376,11 
Excavator back hoe PC 400 EX 257  19,30 311,80 16,00 376,11 
Excavator back hoe PC 800 EX 2311  23,70 357,09 21,00 402,98 
Excavator back hoe PC 800 EX 2312  24,37 355,42 21,00 402,98 
Excavator back hoe PC 800 EX 448  23,81 347,24 21,00 402,98 
Dump Truck HINO yang melayani 
PC 400 EX 256 1.100 983,91 65,24 983,91 58,95 

Dump Truck HINO yang melayani 
PC 400 EX 256 3.200 1354,20 66,81 1.354,20 47,40 

Dump Truck HINO yang melayani 
PC 400 EX 257  1.100 960,78 47,40 960,78 66,81 

Dump Truck HINO yang melayani 
PC 400 EX 257 3.200 1329,86 48,27 1.329,86 48,27 

Dump Truck HINO yang melayani 
PC 800 EX 2311  1.100 951,77 56,90 951,77 56,90 

Dump Truck HINO yang melayani 
PC 800 EX 2312  1.100 945,39 57,29 945,39 57,29 
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Tabel 2. Produktivitas Alat Existing 
  

Jenis Alat Produktivitas (Ton/Jam) 
MTBU Barat MTBU Timur 

Excavator back hoe PC 400 245 240 
Excavator back hoe PC 800 270 270 

Dump Truck HINO 45 60 
 
3.2 Pembahasan 

 
a. Pengaturan Peralatan Coalgetting Existing 
Pengaturan peralatan coalgetting existing yang diterapkan di front MTBUB dan front MTBUT diperlihatkan seperti 
pada Tabel 3. 
 
Tabel 3. Pengaturan Peralatan Coalgetting Existing 

 

No. 

Uraian Aktual Tersedia 
Target 

Produksi (Ton) Jenis Alat Unit 
Prod’s 
(Ton/ 
Jam) 

Jam 
Jalan 

Tersedia 

Jam 
Jalan 

Terpakai 

Volume 
(Ton) 

Muara Tiga Besar Utama Barat 
1. Back Hoe PC 400 EX 256 1 245 449 338,80 83.006,00 

439.000 

 Dump Truck HINO 5 45 449 338,80 76.230,00 
2. Back Hoe PC 400 EX 257 1 245 449 334,70 82.001,50 

 Dump Truck HINO 5 45 449 334,70 75.307,50 

3. Back Hoe PC 800 EX 
2311 1 270 449 338,27 91.332,90 

 Dump Truck HINO 6 45 449 338,27 91.332,90 

4. Back Hoe PC 800 EX 
2312 1 270 449 338,27 91.332,90 

 Dump Truck HINO 6 45 449 338,27 91.332,90 
5. Back Hoe PC 800 EX 448 1 270 449 338,27 91.332,90 

 Dump Truck HINO 6 45 449 338,27 91.332,90 
 Total produksi back hoe   449  439.006,20 
 Total produksi dump 

truck     425.536,20 

  

Dump Truck HINO yang melayani 
PC 800 EX 448 1.100 952,72 56,85 952,72 56,84 

Total Produktivitas excavator back 
hoe PC 400   621,97  752,22 

Total Produktivitas excavator back 
hoe PC 800   1.059,75  1208,94 

Muara Tiga Besar Utara Timur 
Excavator back hoe PC 400 EX 261  19,57 298,00 19,57 376,11 
Excavator back hoe PC 400 EX 409  20,19 307,52 20,19 376,11 
Dump Truck HINO yang melayani 
PC 400 EX 261 800 809,36 81,67 809,36 402,98 

Dump Truck HINO yang melayani 
PC 400 EX 261 1.300 961,47 79,31 961,47 402,98 

Dump Truck HINO yang melayani 
PC 400 EX 409  800 785,94 65,19 785,94 402,98 

Dump Truck HINO yang melayani 
PC 400 EX 409 1.300 984,68 66,76 984,68 58,95 

Total Produktivitas excavator back 
hoe PC 400   605,52  47,40 
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Muara Tiga Besar Utara Timur 
6. Back Hoe PC 400 EX 409 1 240 424 337,50 81.000,00 

129.000 
 Dump Truck HINO 4 60 424 337,50 81.000,00 
7. Back Hoe PC 400 EX 261 1 240 424 200,00 48.000,00 

 Dump Truck HINO 4 60 424 200,00 48.000,00 
 Jumlah     129.000,00 

 
Berdasarkan Tabel 3 diatas, diketahui bahwa untuk memproduksi batubara sebanyak 568.000 ton di Site Muara Tiga 
Besar Utara digunakan tujuh fleet (rangkaian alat). Tujuh fleet tersebut terdiri dari lima fleet di front MTBUB dan dua 
fleet di front MTBUT. Lima fleet di front MTBUB ditambang dengan menggunakan dua excavator back hoe PC 400 
seri EX 256 dan EX 257 dengan total jam jalan alat sebanyak 673,50 jam dan tiga excavator back hoe PC 800 seri EX 
2311, EX 2312, dan EX 448 dengan total jam jalan alat sebanyak 1014,81 jam. Dua fleet di front MTBUT ditambang 
dengan menggunakan dua excavator back hoe PC 400 seri EX 409 dan EX 261 dengan total jam jalan alat yang 
dibutuhkan sebanyak 537,50 jam. 
 
b. Pengaturan Peralatan Coalgetting Rancangan  
Dari target produksi yang direncanakan dan jam kerja operasi penambangan yang telah tersedia, maka dapat ditentukan 
produktivitas alat yang dibutuhkan untuk front MTBUB: 
 
 Produktivitas = 439.000 𝐿𝐿𝑃𝑃𝑛𝑛

449 𝑗𝑗𝑇𝑇𝑗𝑗
 = 977,73 ton/jam 

 
Berdasarkan data produktivitas alat seperti pada Tabel 1, untuk front MTBUB agar produktivitas terpenuhi dibutuhkan 
dua excavator back hoe PC 400 dan satu excavator back hoe PC 800 sehingga total produktivitas alat menjadi 979,06 
ton/jam yang artinya lebih besar daripada produktivitas yang dibutuhkan (977,73 ton/jam). Adapun perhitungan jam 
kerja alat untuk memenuhi target 439.000 ton di front MTBUB yaitu: 
 
Jam kerja = 𝐿𝐿𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐿𝐿  𝑝𝑝𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃  𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇  𝐾𝐾𝑃𝑃𝐴𝐴𝑇𝑇𝑛𝑛  (𝐿𝐿𝑃𝑃𝑛𝑛 )

𝑝𝑝𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿𝑇𝑇𝑃𝑃  ( 𝐿𝐿𝑃𝑃𝑛𝑛𝑗𝑗𝑇𝑇𝑗𝑗 )
 = 439.000 𝐿𝐿𝑃𝑃𝑛𝑛

979,06 𝐿𝐿𝑃𝑃𝑛𝑛 /𝑗𝑗𝑇𝑇𝑗𝑗
 = 449 jam 

Dengan jam kerja alat sebesar 449 jam maka target produksi sebesar 439.000 ton hanya dapat dipenuhi oleh alat gali 
muat excavator back hoe. Agar target produksi juga dapat dipenuhi oleh dump truck Hino maka jam kerja alat yang 
dibutuhkan menjadi 482 jam. 
 
Pengaturan peralatan coalgetting dengan jam jalan sebesar 482 jam ini akan memenuhi target produksi yang 
direncanakan hanya jika keserasian kombinasi peralatan yang digunakan (match factor) sama dengan satu. Namun, 
setelah dilakukan perhitungan match factor terhadap kombinasi alat yang digunakan ternyata kurang dari satu. Hal ini 
meneyebabkan target produksi dengan jam jalan 448 jam yang semula tercapai menjadi tidak tercapai. Untuk mengatasi 
ketidaktercapain target produksi ini dapat dilakukan dengan penambahan jam jalan alat. Penambahan jam jalan alat 
akan membuat biaya produksi semakin tinggi, jadi akan lebih baik jika dilakukan penambahan jumlah dump truck agar  
tercapai match factor mendekati satu dan target produksi terpenuhi. Perhitungan ini juga berlaku untuk front MTBUT. 
Pengaturan peralatan coalgetting rancangan untuk front MTBUB dan MTBUT masing-masing seperti pada Tabel 4 dan 
Tabel 5. 
 
Tabel  4. Pengaturan Peralatan Coalgetting Rancangan untuk Front MTBUB 
 

Aktual Tersedia 

Jenis Alat Produktivitas 
(Ton/Jam) 

Jam Jalan 
Tersedia 

Jam 
Terpakai Volume (Ton) Produksi 

(Ton) 
Back Hoe PC 400 EX 256 310,17 449 482 149.501,94 439.000 

Dump Truck Hino 47,40 449 482 114.234,00 

439.000 

Back Hoe PC 400P EX 257 311,80 449 482 149.975,80 
Dump Truck Hino 66,81 449 482 160.678,05 

Back Hoe PC 800 ex 2311 357,09 449 482 171.760,29 
Dump Truck Hino 56,90 449 482 164.213,40 

Jumlah 439.125,45 
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Produktivitas Terkoreksi 

Unit MF Produktivitas 
(Ton/Jam) 

Jam 
Terpakai Volume (Ton) Target 

Produksi (Ton) 
1 0.72 223,32 482 107.641,40 

439.000 

5 47,40 482 114.234,00 
1 073 227,61 482 109.482,33 
5 66,81 482 160.678,05 
1 0.90 321,38 482 154.584,26 
6 56,90 482 164.213,40 

Jumlah 371.707,99 
Pemenuhan Target 

Produktivitas Koreksi 
(Ton/Jam) Jam  Volume (Ton) Target 

Produksi (Ton) 
201.18 568 126.847,12 

439.000 

160.53 568 134.616,00 
205.78 568 129.512,37 
163.46 568 190.074,45 
304.75 568 182.865,22 
240.89 568 194.256,71 

Jumlah 439.224,71 
Pemenuhan dengan MF Ideal 

Unit MF Prdoduktivitas 
(Ton/Jam) 

Jam 
Terpakai Volume (Ton) Target 

Produksi (Ton) 
1 1.00 310,17 449 139.266,33 

439.000 

7 47,40 449 148.978,20 
1 1.02 311,80 449 139.998,20 
7 766,81 449 209.983,83 
1 1.05 357,09 448 159.976,32 
7 56,90 448 178.438,40 

Jumlah 439.240,85 
 
Tabel  5. Pengaturan Peralatan Coalgetting Rancangan untuk Front MTBUT 
 

Aktual Tersedia 

Jenis Alat Produktivitas 
(Ton/Jam) 

Jam Jalan 
Tersedia 

Jam 
Terpakai Volume (Ton) Target 

Produksi (Ton) 
Back Hoe PC 400 EX 261 307,52 449 420 129.158,40 

129.000 Dump Truck Hino 79,31 449 420 133.240,80 
Jumlah 129.158,40 

Produktivitas Terkoreksi 

Unit MF Produktivitas 
(Ton/Jam) 

Jam 
Terpakai Volume (Ton) Target 

Produksi (Ton) 
1 0.97 298,29 420 125.283,65 

129.000 4 79,31 420 133.240,80 
Jumlah 125.283,65 

Pemenuhan Target 
Produktivitas Koreksi 

(Ton/Jam) Jam  Volume (Ton) Target 
Produksi (Ton) 

298,29 433 129.161,48 
129.000 79,31 433 137.364,92 

Jumlah 129.161,48 
Pemenuhan dengan MF Ideal 

Unit MF Prdoduktivitas 
(Ton/Jam) 

Jam 
Terpakai Volume (Ton) Target 

Produksi (Ton) 
1 1.02 307,52 420 129.158,40 

129.000 5 79,31 420 166.551,00 
Jumlah 129.158,40 
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c. Pengaturan Peralatan Coalgetting Standar 
Pengaturan peralatan coalgetting  standar dibuat berdasarkan produktivitas Alat yang diperoleh dari cycle time standar 
alat. Pengaturan peralatan coalgetting  standar hampir sama dengan pengaturan peralatan coalgetting rancangan. 
 
Pengaturan peralatan coalgetting standar juga membutuhkan total empat fleet untuk memenuhi target produksi 
Desember 2016. Empat fleet tersebut berasal dari tiga fleet di front MTBUB dan satu fleet di front MTBUT. Jam kerja 
yang dibutuhkan oleh masing-masing peralatan coalgetting untuk memenuhi target produksi diperoleh dengan 
membandingkan target produksi yang direncanakan terhadap produktivitas alat. Perhitungan jam jalan alat tersebut 
dapat diterapkan apabila keserasian kombinasi alat adalah satu (MF=1). Berdasarkan perhitungan match factor 
diketahui bahwa keserasian dari kombinasi alat yang digunakan kurang dari satu. Hal ini berarti terdapat waktu tunggu 
bagi alat muat terhadap alat angkut. Waktu tunggu ini menyebabkan target produksi yang semula tercapai menjadi tidak 
tercapai. Ketidaktercapaian target produksi ini dapat diatasi dengan melakukan penambahan pada jam kerja alat. 
Namun, penambahan jam kerja alat tentu akan menambah biaya produksi yang harus dikeluarkan. Untuk mengatasi hal 
ini, agar target produksi tetap tercapai dapat dilakukan penambahan jumlah dump truck agar keserasian alat yang 
digunakan mendekati satu, sehingga antara alat gali muat dan alat angkut tidak ada yang menunggu. Pengaturan 
peralatan coalgetting standar untuk front MTBUB dan MTBUT masing-masing seperti pada Tabel 6 dan Tabel 7. 
 
Tabel  6. Pengaturan Peralatan Coalgetting Standar untuk Front MTBUB 
 

Aktual Tersedia 
Jenis Alat Produktivitas 

(Ton/Jam) 
Jam Jalan 
Tersedia 

Jam 
Terpakai 

Volume (Ton) Target 
Produksi (Ton) 

Back Hoe PC 400 EX 256 376,11 449 482 181.285,75 

439.000 

Dump Truck Hino 47,40 449 482 114.235,40 
Back Hoe PC 400P EX 257 376,11 449 481 180.909,64 

Dump Truck Hino 66,81 449 481 160.677,35 
Back Hoe PC 800 ex 2311 402,98 449 481 193.831,75 

Dump Truck Hino 56,90 449 481 164.227,16 
 

Jumlah 439.139,91 

 
Produktivitas Terkoreksi 

Unit MF Produktivitas 
(Ton/Jam) 

Jam 
Terpakai Volume (Ton) Target 

Produksi (Ton) 
1 0.63 236,95 482 114.210,02 

439.000 

5 47,40 482 114.235,40 
1 064 240,71 481 115.782,17 
5 66,81 481 160.677,35 
1 0.66 265,96 481 127.928,96 
6 56,90 481 164,227,16 

 
Jumlah 

357.921,15 

 
Pemenuhan Target 

Produktivitas Koreksi 
(Ton/Jam) Jam  Volume (Ton) Target 

Produksi (Ton) 
236,95 591 140.037,60 

439.000 

47,40 591 140.068,71 
240,71 591 142.260,42 
66,81 591 197.422,69 
265,96 590 156.919,10 
56,90 590 201.442,88 

Jumlah 439.217,11 
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Pemenuhan dengan MF Ideal 

Unit MF Prdoduktivitas 
(Ton/Jam) 

Jam 
Terpakai Volume (Ton) Target 

Produksi (Ton) 
1 1.00 376,11 381 143.298,49 

 
 

439.000 

8 47,40 381 144.476,97 
1 1.02 376,11 380 142.922,37 
8 66,81 380 203.101,51 
1 1.06 402,98 380 153.131,12 
8 56,90 390 172.990,50 

Jumlah 439.351,98 
 
Tabel  7. Pengaturan Peralatan Coalgetting Standar untuk Front MTBUT 
 

 
Aktual Tersedia 

Jenis Alat Produktivitas 
(Ton/Jam) 

Jam Jalan 
Tersedia 

Jam 
Terpakai Volume (Ton) Target 

Produksi (Ton) 
Back Hoe PC 400 EX 261 376,11 449 407 153.077,39 

129.000 Dump Truck Hino 79,31 449 407 129.115,01 
Jumlah 129.115,01 

 
Produktivitas Terkoreksi 

Unit MF Produktivitas 
(Ton/Jam) 

Jam 
Terpakai Volume (Ton) Target 

Produksi (Ton) 
1 0.87 327,22 407 133.177,33 

129.000 4 79,31 407 129.115,01 
Jumlah 133.177,33 

 
Pemenuhan dengan MF Ideal 

Unit MF Prdoduktivitas 
(Ton/Jam) 

Jam 
Terpakai Volume (Ton) Target 

Produksi (Ton) 
1 1.08 376,11 343 129.006,25 

129.000 5 79,31 343 136.014,89 
Jumlah 129.006,25 

 
Pengaturan peralatan coalgetting yang paling tepat diterapkan adalah pengaturan peralatan coalgetting rancangan dan 
standar karena masing-masing hanya membutuhkan empat fleet. Namun, pengaturan peralatan coalgetting standar sulit 
untuk diterapkan di lapangan karena cycle time standar alat tidak mungkin bisa dicapai alat. Hal ini disebabkan karena 
hambatan-hambatan yang biasa terjadi di lapangan, misalnya operator yang kurang terampil, material yang digali masih 
keras, menunggu alat angkut, dan lain sebagainya. 
d. Perhitungan biaya produksi untuk masing-masing pengaturan peralatan coalgetting 
Biaya produksi batubara terdiri atas biaya rental alat  per jam dan biaya angkut batubara per jarak. Perhitungan biaya 
produksi untuk masing-masing pengaturan peralatan coalgetting seperti pada Tabel 8, Tabel 9,  dan Tabel 10. 
 
Tabel 8. Biaya Produksi untuk Pengaturan Peralatan Coalgetting Existing 
 

 
Biaya Penggalian Batubara di Front MTBUB 

Total Biaya (Rp) 

Komponen Tarif sewa 
(Rp/Jam) 

Jam 
jalan Total biaya (Rp) 

7.012.265.300,39 

Back Hoe PC 400 1,103,326.01 673,50 743.090.067,32 
Back Hoe PC 800 2,009,779.84 1.014,81 2.039.544.675,98 

   2.782.634.743,30 
 

Biaya pengangkutan batubara di Front MTBUB 
Produksi (Ton) Jarak (m) Tarif (Rp) Total (Rp) 

439.006,20 1.889,32 9.634,56 4.229.630.557,09 
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Biaya Penggalian Batubara di Front MTBUT 

1.639.906.108,11 
Komponen Tarif sewa 

(Rp/Jam) 
Jam 
jalan Total biaya (Rp) 

Back Hoe PC 400 1,103,326.01 537,50 593.037.730,05 
Biaya pengangkutan batubara di Front MTBUT 

Produksi Jarak (m) Tarif (Rp) Total (Rp) 
129.000 1.113,95 8.115,26 1.046.868.378,06 

TOTAL BIAYA PRODUKSI 8.652.171.408,50 
 
Tabel 9. Biaya Produksi untuk Pengaturan Peralatan Coalgetting Rancangan 
 

Biaya Penggalian Batubara di Front MTBUB Total Biaya (Rp) 

Komponen Tarif sewa 
(Rp/Jam) 

Jam 
jalan Total biaya (Rp) 

 
6.466.401.502,04 

Back Hoe PC 400 1,103,326.01 898 990.786.756,43 
Back Hoe PC 800 2,009,779.84 448 900.381.366,80 

   1.891.168.123,23 
 

Biaya pengangkutan batubara di Front MTBUB 
Produksi (Ton) Jarak (m)  Tarif (Rp) Total (Rp) 

439.240,85 2.435,16 10.416,2
3 4.575.233.378,81 

 
Biaya Penggalian Batubara di Front MTBUT 

1.458.999.403,08 
Komponen Tarif sewa 

(Rp/Jam) 
Jam 
jalan Total biaya (Rp) 

Back Hoe PC 400 1,103,326.01 420 463.396.923,94 
Biaya pengangkutan batubara di Front MTBUT 

Produksi (Ton) Jarak (m)   Tarif (Rp) Total (Rp) 
129.158,40 800 7.708,38 995.602.479,13 

 
TOTAL BIAYA PRODUKSI 7.925.400.905,12 

 
Tabel 10. Biaya Produksi untuk Pengaturan Peralatan Coalgetting Standar 
 

 
Biaya Penggalian Batubara di Front MTBUB 

Total Biaya (Rp) 

Komponen Tarif sewa 
(Rp/Jam) 

Jam 
jalan Total biaya (Rp) 

6.179.738.326,17 

Back Hoe PC 400 1,103,326.01 761 839.631.093,15 
Back Hoe PC 800 2,009,779.84 380 763.716.337,91 

   1.603.347.431,05 
 

Biaya pengangkutan batubara di Front MTBUB 
Produksi (Ton) Jarak (m) Tarif (Rp) Total 

439.351,98 2.468,07 10.416,23 4.576.390.895,11 
 

Biaya Penggalian Batubara di Front MTBUT 

1.372.870.459,14 

Komponen Tarif sewa 
(Rp/Jam) 

Jam 
jalan Total biaya (Rp) 

Back Hoe PC 400 1,103,326.01 343 378.440.821,22 
 

Biaya pengangkutan batubara di Front MTBUT 
Produksi (Ton) Jarak (m) Tarif (Rp) Total (Rp) 

129.199,61 800 7.708,38 994.429.637,92 
TOTAL BIAYA RODUKSI 7.552.608.785,31 
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4. KESIMPULAN 

 
Kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: 
1. Peralatan coalgetting yang digunakan dalam kegiatan produksi batubara di Site Muara Tiga Besar Utara terdiri atas 

tujuh excavator back hoe, dengan rincian dua excavator back hoe PC 400 dan tiga excavator back hoe PC 800 yang 
dilayani oleh 28 dump truck di front MTBUB serta dua excavator back hoe PC 400 yang dilayani oleh 8 dump truck  
di front MTBUT . 

2. Produktivitas rata-rata excavator back hoe PC 400 dan PC 800 yang diperoleh dari cycle time rata-rata alat di 
lapangan  masing-masing sebesar 306,87 ton/jam dan 353,25 ton/jam. Produktivitas rata-rata excavator back hoe PC 
400 dan PC 800 yang diperoleh dari cycle time rata-rata standar alat masing-masing sebesar 376,11 ton/jam dan 
402,98 ton/jam. Produktivitas rata-rata dump truck Hino untuk front MTBUB dengan jarak angkut 1.100 m dan 
3.200 m masing-masing sebesar 60,62 ton/jam dan 47,84 ton/jam. Produktvitas rata-rata dump truck Hino untuk 
front MTBUT dengan jarak angkut 800 m dan 1.300 m masing-masing sebesar 80,49 ton/jam dan 65,98 ton/jam. 

3. Pengaturan peralatan coalgetting yang paling tepat digunakan adalah pengaturan peralatan coalgetting rancangan 
dengan empat fleet. Kombinasi alat yang dibutuhkan untuk keempat fleet tersebut adalah: 
a. 1 unit excavator back hoe PC 400 EX 256 dan 7 unit dump truck Hino  
b. 1 unit excavator back hoe PC 400 EX 257 dan 7 unit dump truck Hino  
c. 1 unit excavator back hoe PC 800 EX 2311 dan 7 unit dump truck Hino 
d. 1 unit excavator back hoe PC 400 EX 261 dan 5 unit dump truck Hino  

4. Perbandingan biaya antara pengaturan peralatan coalgetting existing, pengaturan peralatan coalgetting rancangan, 
dan pengaturan peralatan coalgetting  standar masing-masing sebesarRp  8.652.171.408,50, Rp7.925.400.905,12, 
dan Rp7.552.608.785,31.  
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